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ПАСПОРТ

регионального проекта 
 «Дорожная сеть» 
1. Основные положения

	Наименование национального проекта 
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Наименование федерального проекта
	«Дорожная сеть» 

	Краткое наименование проекта
	БКАД
	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 – 31.12.2024

	Старшее должностное лицо
	Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области А.Л. Бурков

	Куратор проекта
	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области А.А.Заев

	Руководитель проекта
	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области А.А.Заев

	Администратор проекта
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Г.В. Солдатенков

	Связь с государственными программами Омской области
	Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области, утвержденная Постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 № 262-п


2. Цель и показатели регионального проекта.
	Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 47,3 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

	№
п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной, дополнительный)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	

	
	
	
	
	
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог Омской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
	основной
	36
	31.12.17
	37,9
	39,3
	40,7
	43,6
	44,9
	46,1
	47,3

	2
	Доля протяженности дорожной сети Омской городской агломерации , соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
	основной
	47,4
	31.12.17
	58,7
	64,4
	69,9
	74,5
	78,8
	81,9
	85,0

	3
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Омской области, в %
	основной
	100
	31.12.17
	93,3
	86,9
	79,8
	73,1
	65,2
	57,3
	49,5

	4
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального  значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %
	основной
	0,30
	31.12.17
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,27

	5
	Доля автомобильных дорог местного значения обслуживающих движение в режиме перегрузки, в городе Омске, %
	дополнительный
	5,3
	31.12.17
	11,1
	11
	10,7
	10,2
	9,5
	9
	8,5


3. Задачи и результаты проекта 
	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	Дорожная сеть

	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий



	1
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Омской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены региональные проекты на 2019-2024 годы

	1.1
	Формирование программ дорожной деятельности 
(региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)


	Региональные проекты, детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные 
на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены 
на утверждение в Росавтодор

	1.2
	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта


	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

	2
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


	Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2019

	2.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


	Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2020 года

	2.2
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


	Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2021 года

	2.3
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


	Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2022 года

	2.4
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


	Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2023 года

	2.5
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


	Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2024 года

	3
	Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год 

	Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор

	3.1
	Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год 

	Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор

	3.2
	Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год 

	Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор

	3.3
	Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год 

	Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор

	3.4
	Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год 

	Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор

	4
	Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 47,3 %
	Работы завершены до 01.12.2024

	5
	Снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10%
	Работы завершены до 01.12.2024

	6
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 49,5%.
	Работы завершены до 01.12.2024

	7
	Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.
	Работы завершены до 01.12.2024


4. Финансовое обеспечение реализации проекта 
	№
п/п
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе 
	3 252 518
	3 627 000
	6 423 500
	4 240 267
	4 240 267
	4 240 266
	26 023 818

	1.1
	 - иные межбюджетные трансферты
	2 252 518
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	7 252 518

	1.2
	 - консолидированный бюджет Омской области1
	1 000 000
	2 627 000
	5 423 500
	3 240 267
	3 240 267
	3 240 266
	18 771 300

	2
	на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Омской городской агломерации
	2 000 000
	2 000 000
	2 000 000
	2 000 000
	2 000 000
	2 000 000
	12 000 000

	3
	на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации 
	1 252 518
	1 627 000
	4 423 500
	2 240 267
	2 240 267
	2 240 266
	14 023 818

	4
	Иные мероприятия (может быть приведен детальный перечень таких мероприятий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	


1 Предоставление данных средств осуществляется субъектам Российской Федерации с учетом увеличения доли налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты, направляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации для реализации национального проекта (объем средств должен составить не менее 2020 г. - 56,4 млрд рублей, 2021 г. - 120,1 млрд рублей, 2022 г. - 193,0 млрд рублей, 2023 г. - 274,9 млрд рублей, 2024 г. - 368 млрд рублей); распределение данных средств осуществляется на основании предложений Минтранса России.
5. Участники проекта 
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	Руководитель проекта, куратор проекта
	Заев А.А.
	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
	Бурков А.Л.
	40

	2
	Администратор проекта
	Солдатенков Г.В.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
	Заев А.А.
	60

	Общие организационные мероприятия по проекту

	

	3
	Заказчик объектов регионального и межмуниципального значения
	Курманов Д.Х.
	Директор казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области»
	Солдатенков Г.В.
	30

	4
	Заказчик объектов городской агломерации
	Фомин Е.В.
	Первый заместитель Мэра, директор департамента городского хозяйства
	Фадина О.Н.
	30

	5
	Контролер
	Томилов К.М.
	И.О. директора Омского филиала                ФКУ «Сибуправтодор»
	Тулеев Д.А.
	20

	6
	Контролер
	Картавенко С.В.
	Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области
	Коломиец Л.М.
	10

	7
	Контролер
	Петров Д.А.
	Заместитель начальника Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
	Иванько В.Ф.
	10


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Дорожная сеть»
План мероприятий 

по реализации регионального проекта 

	№

п/п
	Наименование

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской области, дорожной сети Омской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

	01.09.2018
	31.12.2024
	Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
	Ежегодный отчет о достижении целевых показателей проекта
	Министерство строительства и ЖКК Омской области

	1.1
	Определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	03.12.2018
	14.12.2018
	Заев А.А.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.

	Паспорт регионального проекта
	Руководитель регионального проекта 




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.1
	Формирование региональных проектов
в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными 
органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	03.12 2018


	14.12 2018


	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
Томилов К.М.

Петров Д.А.

Картавенко С.В.


	Сформированы и представлены в Росавтодор на согласование региональные проекты
	Руководитель регионального проекта 



	1.3
	Заключение с Омской областью соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	25.12.2018
  
	01.03.2019
 
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.
	Заключены соглашения
	Руководитель регионального проекта 



	1.3.1
	Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области  проводится процедура по заключению соглашения с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта
	25.12.2018
	01.03.2019
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.
	Соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта
	Проектная группа регионального проекта 

	1.4
	Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совестно с муниципальными образованиями заключены (актуализированы) соглашения  о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
	
	17.03.2019

17.02.2020

17.02.2021

17.02.2022

17.02.2023

17.02.2024


	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.


	Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта


	Руководитель регионального проекта 



	1.4.1
	Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области проводится процедура по подготовке проекта соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024


	17.03.2019

17.02.2020

17.02.2021

17.02.2022

17.02.2023

17.02.2024


	Заев А.А.

Солдатенков Г.В. Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
	Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	Проектная группа регионального проекта 

	1.4.2
	Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023


	15.12 2019

 15.12 2020

 15.12 2021

 15.12 2022

 15.12 2023


	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
Томилов К.М.

Петров Д.А.

Картавенко С.В.


	Согласованный региональный проект представлен в Росавтодор
	Руководитель регионального проекта 



	1.4.3
	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023


	01.12 2019

 01.12 2020

 01.12 2021

 01.12 2022

 01.12 2023


	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
Томилов К.М.

Петров Д.А.

Картавенко С.В.


	Омской областью актуализирован региональный проект
	Руководитель регионального проекта 



	1.4.4
	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты
	-
	15.12 2019

 15.12 2020

 15.12 2021

 15.12 2022

 15.12 2023

	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.


	Согласованный региональный проект представлен в Росавтодор
	Руководитель регионального проекта 



	1.5.
	Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совместно с управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разработаны и утверждены планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения 
	
	15.04.2019

15.04.2020

15.04.2021

15.04.2022

15.04.2023

15.04.2024
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

 Картавенко С.В. 

(по согласованию)
	Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	Руководитель регионального проекта 



	1.5.1
	Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совместно с управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем  году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024
	15.04.2019

15.04.2020

15.04.2021

15.04.2022

15.04.2023

15.04.2024
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

 Картавенко С.В.
(по согласованию)
	Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	Проектная группа регионального проекта 

	1.6.
	Владельцами, балансодержателями и иными организациями обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта  в текущем году 
	
	31.05.2019

01.04.2020

01.04.2021

01.04.2022

01.04.2023

01.04.2024
	Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
	Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей на текущий год
	Руководитель регионального проекта 



	1.6.1
	Владельцами, балансодержателями и иными организациями проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта  в текущем году
	17.03.2019

17.02.2020

17.02.2021

17.02.2022

17.02.2023

17.02.2021
	31.05.2019

01.04.2020

01.04.2021

01.04.2022

01.04.2023

01.04.2024
	Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
	Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на текущий год
	Проектная группа регионального проекта 

	1.7.
	Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совместно с участниками проекта произведена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования 
	
	01.07.2019

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
	Отчет при необходимости об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования
	Руководитель регионального проекта 



	1.7.1
	Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совместно с участниками проекта при необходимости проводится корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования 
	31.05.2019

31.05.2020

31.05.2021

31.05.2022

31.05.2023

31.05.2024


	01.07.2019

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
	Отчет при необходимости об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования
	Проектная группа регионального проекта 

	1.8.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год 
	
	01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х. Томилов К.М.
	Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году
	Руководитель регионального проекта 

	1.8.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год 
	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024
	01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х. Томилов К.М.
	Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году


	Проектная группа регионального проекта 


	1.9.
	На базе муниципального образования проведены общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов 
	
	01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.

	Протоколы общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности
	Проектная группа регионального проекта 

	1.9.1
	На базе муниципального образования проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 

1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годах


	01.11.2019

01.11.2020

01.11.2021

01.11.2022

01.11.2023

01.11.2024


	01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024
	Заев А.А.

Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.

	Протоколы общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности
	Руководитель регионального проекта 



	1.10.
	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта 
в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов
	
	14.12.2019


	Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.

	согласованные региональные проекты
	Руководитель регионального проекта 



	1.10.1
	Ведется подготовка материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в текущем году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов 
	01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024
	14.12.2019

15.12.2020

15.12.2021

15.12.2022

15.12.2023

15.12.2024
	Солдатенков Г.В.

Фомин Е.В.

Курманов Д.Х.
Томилов К.М.

Петров Д.А.

Картавенко С.В.


	согласованные региональные проекты
	Проектная группа регионального проекта


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта БКАД Омской области

М Е Т О Д И К А

расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Доп.
информация

	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской области, соответствующих нормативным требованиям, %

	1.
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– значение показателя;

[image: image5.png]


 – протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Омской области, соответствующих нормативным требованиям, км;

[image: image7.png]


 – общая протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Омской области, км
	Данные статистики, результаты диагностики
	Минстрой Омской области, КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» 
	Омская область
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской области, обслуживающих движение

в режиме перегрузки, %

	2.
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– значение показателя;
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 – протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Омской области, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км;
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 – общая протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Омской области, км
	Данные статистики, результаты диагностики и обследований, данные специализированного оборудования
	Минстрой Омской области, КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области»
	Омская область
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Омской области, %

	3.
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– значение показателя;
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 – количество мест концентрации ДТП 
по итогам проведения работ по их ликвидации в год расчёта показателя, шт.;
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 – количество мест концентрации ДТП 
на 31.12.2017
	Данные статистики и обследований
	Минстрой Омской области, КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области», Администрация города Омска, ФКУ «Сибуправтодор», УГИБДД ГУ МВД России по Омской области
	Омская область
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	Доля протяженности дорожной сети Омской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, %

	4.
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– значение показателя;
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 – протяжённость дорожной сети Омской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км;
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 – общая протяжённость дорожной сети Омской агломерации, км
	Данные статистики, результаты диагностики
	Минстрой Омской области, КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области», Администрация города Омска, ФКУ «Сибуправтодор»
	Территория Омской агломерации
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 



